Форма 01-БТ

	Паспорт лин- проекта  «Оптимизация процесса одевания детей посредством освоения алгоритма одевания»
	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МК ДОУ
«Детский сад № 137»
                  ______ Будко Е.Ю.
  01 ноября  2021 года




	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — заведующий МК ДОУ «Детский сад № 137»
Процесс — сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.
Границы  процесса — от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.
Руководитель проекта — ст. воспитатель Филиппова Т.Г.
Команда лин- проекта — Янютина Е.Е. – педагог-психолог, Казанцева О.Ю., Кононова Е.П., Черновол А.В. - воспитатели

	
	
[bookmark: _GoBack]Ключевой риск — длительный процесс организации сбора на прогулку и вследствие этого –сокращение прогулки.
Проблемы:
1. Отсутствие у детей навыка последовательности (алгоритма) одевания.
2. Отсутствие индивидуальных алгоритмов(стандартов)одевания для детей.
3. Отсутствие визуального образца(стандарта)хранения детских вещей в шкафчике.
4. Длительное время ожидания тех детей, кто не имеет навыка самостоятельного одевания.
 

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий;

	Младшая – 20 минут,
Средняя – 15 минут,
Старшая – 12 минут,
Подготовительная – 10 минут.
	Младшая – 12 минут,
Средняя – 10 минут,
Старшая – 8 минут,
Подготовительная – 6 минут.




Эффекты:
Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку и исключение лишних действий  воспитанников.
	
	
1. Старт проекта —01.11.21
2. Диагностика и определение целевого состояния —
· разработка карты текущего состояния —01.11.21-15.11.21
· разработка карты целевого состояния —16.11.21-30.11.21
· разработка плана мероприятий – 01.12-10.12.21
3. Внедрение улучшений — 13.12.21-24.12.21
4. Мониторинг улучшений – 27.12.21-30.12.21
5. Закрепление результатов и закрытие проектов — 10.01.22.-28.02.22
6. Мониторинг стабильности достигнутых результатов- 01.03.22- 04.03.22






Руководитель проекта 						Подпись					Т.Г. Филиппова
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1.   ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА   2.   ОБОСНОВНИ Е ВЫБОРА  

  Заказчики процесса  —   заведующий МК ДОУ «Детский сад № 137»   Процесс   —   сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного  возраста по средствам визуализации.   Границы    процесса  —   от создания временной творческой группы по  разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.   Руководитель проекта  —   ст. воспитатель Филиппова Т.Г.   Команда   лин -   проекта   —   Янютина Е.Е.  –   педагог - психолог, Казанцева  О.Ю., Кононов а Е.П., Черновол А.В.  -   воспитатели       Ключевой риск  —   длительный процесс организации сбора на прогулку и  вследствие этого  – сокращение прогулки.   Проблемы:   1.   Отсутствие у детей навыка  последов ательности (алгоритма)  одевания.   2.   Отсутствие индивидуальных  алгоритмов(стандартов)одевания  для детей.   3.   Отсутствие визуального образца(стандарта)хранения детских  вещей в шкафчике.   4.   Длительное время ожидания тех детей, кто не имеет навыка   самостоятельного одевания.      

   

3.   ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ   4.   КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  ПРОЕКТА  

   

Наименование цели  Текущий показатель  Целевой показатель  

Оптимизация  процесса одевания  детей на прогулку за  счет применения  алгоритма действий ;    Младшая  –   20 минут,   Средняя  –   15 минут,   Старшая  –   12 минут,   Подготовительная  –   10 минут.  Младшая  –   12 минут,   Средняя  –   10 минут,   Старшая  –   8 минут,   Подготовительная  –   6  минут.      

Эффекты:   Сокращение временных затрат по организации сбора детей на  прогулку и исключение лишних действий  воспитанников.     1.   Старт проекта  — 01.11.21   2.   Диагностика и определение  целевого состояния  —      разработка карты текущего состояния  — 01.11.21 - 15.11.21      разработка карты целевого состояния  — 16.11.21 - 30.11.21      разработка плана мероприятий   –   01.12 - 10.12.21   3.   Внедрение улучшений  —   13.12.21 - 24.12.21   4.   Мониторинг улучшений   –   27.12.21 - 30.12.2 1   5.   Закрепление результатов и закрытие проектов  —   10.01.22. - 28.02 .22   6.   Мониторинг стабильности достигнутых результатов -   01.03.22 -   04.03 .22    

